
Unterwasserarbeiten mittels 
Sättigungstauchen

Elmar Kämpfen, 22. März 2021



PUNT DAL GALL STAUMAUER
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Punt dal Gall Staumauer



ENGADINER KRAFTWERKE AG
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Schweizerischer Nationalpark



SANIERUNGSBEDARF DER STAUMAUER PUNT DAL GALL
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Technische Daten:

Fertigstellung 1968
Höhe 130 m
Kronenlänge            540 m
Stauvolumen 164 Mio m3

Dotierwasserzentrale

Grundablass und Dotierwasser

Hochwasserentlastung

Kapazität   270 m3/s

Einlaufbauwerk

Drosselklappen-
kammer

Druckstollen nach Ova Spin



URSPRÜNGLICHES SANIERUNGS-KONZEPT
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1804.70 Stauziel

1700.00 Senkziel

1696.00 Einlauf Druckstollen

1688.00 Grundablass

1695.00
1717.00 Ereignis vom 30.03.2013



STÖRFALL ENDE MÄRZ 2013
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SEDIMENTABLAGERUNGEN AM GRUND DES STAUSEES
PUNT DAL GALL
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ÄNDERUNG DES SANIERUNGSKONZEPTES
SANIERUNGSARBEITEN BEI VOLLEM STAUSEE
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 Sanierung der Sicherheitsorgane bei vollem See

 Reduktion des Risikos einer Verschmutzung der Spöl

 Keine Verluste bei der Turbinierung des Wassers aus dem Lago di 
Livigno

 Mehrkosten für die Unterwasserarbeiten von ca. 12 MioCHF. 
Gesamtkosten des Sanierungsprojektes ca. 20 MioCHF

 Unsicherheiten bei der Ausführung der Unterwasserarbeiten
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NEUES SANIERUNGSKONZEPT
VORSCHLAG KONSORTIUM 
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GRUNDABLASS UND DOTIERWASSER-FASSUNG IM STAUSEE VOR 
BEGINN DER ARBEITEN (AUFNAHMEN SONAR)

10Sättigungstauchen l 22. März 2021, RC Brig



GEPLANTE UNTERWASSERARBEITEN
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MATERIALSCHLACHT AM ZWISCHENLAGER OVA SPIN
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LOGISTISCHE HERAUSFORDERUNGEN ZUFAHRTSTUNNEL
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LOGISTISCHE HERAUSFORDERUNGEN DAMMKRONE
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AUFBAU TAUCHPLATTFORM
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AUFBAU DER TAUCHPLATTFORM
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BAUPLATZINSTALLATION
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Pump-Ponton

Zugangs
-lift

Tauch-Ponton
750 m2



Sättigung (100 % )

PRINZIP SÄTTIGUNGSTAUCHEN
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Dauer in min. ( 1440 min = 1 Tag)

Druckaufbau 1 m/min.

Druckaufbau 3 m/min

Dekompression 45 min/m

Dekompression 45 min/m

Maximal 27 Arbeitstage

Maximal 24 Arbeitstage

Sättigung Gemisch Heliox für zwei Tauchtiefen
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VERGLEICH OBERFLÄCHEN- / SÄTTIGUNGSTAUCHEN
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OBERFLÄCHENTAUCHEN 0 - 50 M

Vorteile
 Weniger Infrastruktur
 Geringer Kosten pro Tag

Nachteile
 Grössere Risiken für die Taucher 

aufgrund häufiger Dekompression
 Absenken des Sees hat negativen 

Einfluss auf Fauna und Flora
 Das Seeniveau muss konstant gehalten 

werden
 Mehrere Tauchequipen
 Gesamte Tauchdauer mit grossem 

Anteil Dekompressionszeit im Vergleich 
zur Arbeitszeit 

SÄTTIGUNGSTAUCHEN 40 - 200 M

Vorteile
 Sicherheit Taucher da nur eine 

Dekompression am Schluss
 Wirtschaftlichkeit
 Tauchtiefe spielt kleinere Rolle
 Bessere Sicht
 Grösserer Anteil Arbeitszeit zu 

Dekompressionszeit
 Arbeit im 2-Schichtbetrieb: 2 mal 8 h

Nachteile
 Grosser Logistikaufwand
 Grosser Aufwand pro Tauchtag

(4 Taucher und 15 Personen Betreuung 
über Wasser)



DRUCKKAMMER + KONTROLLRAUM
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TAUCHGLOCKE
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MURGANG VOM 24.06.2016
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KONZEPTION ABSCHLUSSDECKEL GRUNDABLASS
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MONTAGE ABSCHLUSSDECKEL GRUNDABLASS
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ABSENKEN ABSCHLUSSDECKEL GRUNDABLASS, 33 TO, 5 X 8 M
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REVISIONSARBEITEN AM GRUNDABLASS-SCHIEBER
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ERHÖHUNG DOTIERWASSEREINLAUF

28Sättigungstauchen l 22. März 2021, RC Brig



ERHÖHUNG DOTIERWASSEREINLAUF
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Vielen Dank für Eure
Aufmerksamkeit


